
1. Helyszínkiválasztás 

• Lehetséges helyszínek számbavétele 

• Tulajdonszerzéssel vagy bérléssel kapcsolatos egyeztetések 

• Piacelemzés az adott helyszínre vonatkozóan 

 

2. Helyszín alkalmasság ellenőrzés 

• Közművek meglétének és költségeinek számbavétele 

• Helyi építési szabályok áttekintése 

• Főépítészi egyeztetés 

• Előzetes koncepcionális tervek a megvalósíthatóságról 

• Környezettanulmány 

 

3. Rendszerszállító kiválasztás 

• Gépészeti rendszermegoldás a helyszínhez és az üzleti célokhoz illeszkedő 

képességekkel, tulajdonságokkal és tartalommal 

• Épületszerkezeti rendszer kiválasztása és helyszíni adottságokhoz való illesztése 

• Árajánlat 

 

4. Döntéselőkészítés 

• Pénzügyi terv elkészítése 

• Finanszírozási terv 

• Ingatlanszerzésre, vagy bérletre vonatkozó szerződés előkészítése 

 

5. Szerződés 

• Projekt cég alapítás, vagy projekt társaság tevékenység előkészítése 

• Ingatlan tárgyában történő szerződéskötés 

• Szállítói szerződés 

• Tervezői szerződés 

 

6. Tervezés (építés és közmű) 

• Rendszerszállítóval végzett szakmai előkészítő egyeztetések 

• Településképi véleményeztetéshez szükséges részletes tervdokumentáció elkészítése 

• Építészeti és statikai tervek összeállítása 

• Társtervezők munkáinak szervezése és összehangolása (út, közmű, egyéb) 

•  

7. Engedélyeztetés 

• Engedély beadása 

• Hiánypótlás 

• Előzetes döntés 

• Jogerős építési engedély 

• Közműtervek jóváhagyása 

• Költségvetési kiírás az egyes építési tevékenységekre vonatkozóan 

 

8. Építőipari kivitelező kiválasztása (alépítmény) 

• Lehetséges kivitelezők meghívása 

• Ajánlatkérések 

• Kiválasztás 



• Munka ütemezés 

• Szerződéskötés 

 

9. Kivitelezés 

• Rendszerre, épületszerkezetre és egyes kivitelezéshez szükséges termékek és 

műtárgyak megrendelése 

• Építőipari munkálatok 

• Közmű kivitelezés 

• Rendszerszállítói egyeztetések a kivitelezés tekintetében 

• Kivitelezés lezárása 

 

10. Szállítói rendszerinstalláció 

• Épületszerkezeti installáció 

• Gépészeti rendszerinstalláció 

• Egyéb épített elemek telepítése és installáció 

 

11. Használatba vételi eljárás 

• Építési napló lezárása 

• Készre jelentés 

• Használatba vételi eljárás lefolytatása 

 

12. Üzemeltetéssel kapcsolatos előkészületek 

• Mindennapos karbantartási tevékenyég (anyagi és személyi) feltételeinek 

megteremtése 

• Vegyszer és fogyóanyag beszállító kiválasztása és szerződéskötés 

• Pénzkezelési szabályzat megalkotása 

• Cégmenedzsment 

• Könyvelés 

• Szerviz és karbantartás 

 

13. Üzemeltetés 


